

スケジュール (案)

※進行につれて変更がある場合がございます。

月		4月	5月				6月			7月	夏休み	8月	夏休み	9月			10月		11月	
日		4月16日 の週	8日 (木)	14日 (水)	21日 (水)	28日 (水)	4日 (水)	11日 (水)	18日 (水)	2日 (水)	○日 (○)	5日 (水)	○日 (○)	10日 (水)	17日 (水)	24日 (水)	1日 (水)	15日 または29日	5日 (水)	8日 (土)
時間				19時～	14時45分～ 16時30分	14時45分～ 16時30分	19時～	14時45分～ 16時30分	14時45分～ 16時30分	19時～	部活後	19時～	部活後	19時～	14時45分～ 16時30分	14時45分～ 16時30分	19時～	14時45分～ 16時30分	19時～	午前中
場所		中学校		公民館	中学校	中学校	公民館	中学校	中学校	公民館	中学校	公民館	中学校	公民館	中学校	中学校	公民館	中学校	公民館	公民館
大人のみ	実行委員会	16日頃 PR	募集締切り	実行委員会			実行委員会			実行委員会		実行委員会		実行委員会			実行委員会		実行委員会	
	回数				1回目合同	2回目		3回目	4回目		5回目		6回目		7回目	8回目		9回目		10回目
中学生	調理 最低4名				自己紹介 事業説明 レク 【調べる】			【調べる】 【考える】	【考える】 カレー内容		【考える】		【考える】 カレー内容		【考える】 調理テスト	【考える】 再検討		【考える】 調理テスト		【提 供】 完成披露会
	広報 最低2名				自己紹介 事業説明 レク 【調べる】			【調べる】 【考える】	【考える】 カレー内容		【考える】		広報活動		広報活動	広報活動		【考える】 発表資料作 成		【提 供】 完成披露会
	デザイン 最低2名				自己紹介 事業説明 レク 【調べる】			【調べる】 【考える】	【考える】 カレー内容		【考える】		【考える】		【考える】	【考える】		【考える】 設営準備		【提 供】 完成披露会
	生産 最低2名				自己紹介 事業説明 レク 【調べる】			田植え予定	生産者と検 討		※生産者と 検討 生産現場可		梨収穫期		※生産者と 検討 梨収穫期	稲刈りする ならここ		※生産者と 検討		【提 供】 完成披露会
学校行事	共通					26日 中間テスト	5,6日 総体予選		26,27日 期末テスト		県総体 →27日まで 18日 終業式	閉庁日 12～15日 25日 始業式		13日 運動会			3,4日 新人戦	11日 中間テスト その他週末 スポレク	1日 校内文化祭	25,26日 期末テスト